

これまでの検討状況と今後の予定について

資料 1

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
						<p>※10/27 国の基本 計画の策 定</p>	<p>■秋田県循環器病対 策推進協議会(11/5) 【第1回】 現状課題の協議 計画の策定方針の協 議</p> <p>□循環器病予防・知識 啓発部会(11/9) 【第1回】 現状課題の協議</p> <p>□心疾患医療連携体 制検討部会(11/9) 【第1回】 現状課題の協議</p> <p>□脳卒中医療連携体 制検討部会(11/17) 【第1回】 現状課題の協議</p>	<p>□脳卒中医療連携体 制検討部会(12/1) 【第2回】 計画素案の協議</p> <p>□循環器病予防・知識 啓発部会(12/3) 【第2回】 計画素案の協議</p> <p>□心疾患医療連携体 制検討部会(12/7) 【第2回】 計画素案の協議</p> <p>■秋田県循環器病対 策推進協議会(12/21) 【第2回】 計画素案の協議・決 定</p>			<p>■秋田県循環器病対 策推進協議会(2月～3 月予定) 【第3回】 計画(案)の協議</p>
								<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>パブリックコメントの実施 (12/28～1/27予定)</p> </div>			