

令和7年度 女性技術者活躍モデル工事発注見通し

振興局名	事業名 路線・河川名 箇所(工区)名	工事概要	予定金額	公告予定時期	予定工期 (始期)		予定工期 (終期)		担当課・チーム	備考
鹿角	交通安全対策工事 (通学路緊急対策) (一)根瀬尾去沢線 鹿角市八幡平字松館 (松館工区)	土工 1式 路盤工 1式	70 百万円	5月	6月	下旬	12月	下旬	企画・建設課 河川・道路建設チー ム	
北秋田	県単砂防工事 大海地区	堰堤工 N=1式	60 百万円	5月	7月	月上旬	3月	下旬	企画・建設課 河川砂防チーム	
山本	未 定									
秋田	河川改修工事 馬踏川	護岸工 1式	60 百万円	5月	6月	下旬	1月	下旬	企画・建設課 河川砂防チーム	
	県単道路補修工事(簡易舗装) 秋田北インター線 秋田市外旭川	アスファルト舗装 切削オーバーレイ	20 百万円	5月	6月	下旬	10月	下旬	保全・環境課 道路保全チーム	
由利	県単道路補修工事 (簡易舗装改築) 工区未定	切削オーバーレイ 1式	15 百万円	7月	7月	下旬	10月	下旬	保全環境課 道路保全チーム	
仙北	未 定									
仙北	県単河川改良工事(緊自債) 福部内川 大曲福見町	築堤工 1式	45 百万円	6月	7月	月上旬	1月	月上旬	企画・建設課 河川砂防チーム	
	県単河川改良工事(緊自債) 入見内川 角館町西長野	築堤・護岸工 1式	50 百万円	7月	8月	下旬	2月	下旬	企画・建設課 河川砂防チーム	
平鹿	県単道路補修工事(橋梁補修) (一)御所野安田線 横手市大町(学校橋)	伸縮装置 1式 橋面工 1式	50 百万円	6月	7月	月上旬	12月	下旬	企画・建設課 河川・道路建設チー ム	
	県単河川改良工事 横手川 横手市黒川	護岸工 1式 根固工 1式	42 百万円	4月	6月	月上旬	3月	下旬	保全環境課 河川保全チーム	
雄勝	道路メンテナンス工事 (橋梁補修) 秋ノ宮大橋	橋面補修工 1式 床版補修工 1式	100 百万円	5月	7月	月上旬	12月	月上旬	企画・建設課 河川・道路建設チー ム	
	未 定									