

令和4年度のデジタル化、DXの推進について

資料1

	取組事項	4－6月	7－9月	10－12月	1－3月
1	DX戦略本部会議	○第1回本部会議 ※幹事は随時開催	○第2回本部会議	○第3回本部会議	○第4回本部会議
2	DX推進計画	●デジタル化、DX推進事業の実施等	○進捗・課題等の確認		○進捗状況の報告
3	デジタル化関連予算 (DXセンターの事前協議)	●6月補正 ○本部会議報告		●令和5年度当初予算	
4	デジタル人材の育成 (各種研修)	●セキュリティ研修 ●自治体研修(1年目、3年目、課長級)	●役割別(幹部職員向けセミナー、デジタル実践者研修、デジタル化リーダー向け研修) ●RPAシナリオ作成研修	●データ活用研修	
5	若手職員ワーキンググループ	●メンバー決定(10名2グループ) ●検討テーマの決定、実態調査、提案内容検討		●幹事に中間報告	●知事との意見交換 (幹事に最終報告)
6	DX推進アドバイザー5名 (ゼネラリスト1名 行政2名・産業1名・観光1名)	●助言活動 ※窓口：デジタル政策推進課			
7	庁内等の業務改善				
	職員提案(デジタル関係)	●募集、検討(12月まで随時)	●優良事例の募集・紹介(総務課及びデジタル政策推進課)		○本部会議報告 ●提案の紹介 (庁内公開)
	DX推進目標(班単位)	●目標設定		●進捗状況確認	●成果取りまとめ ●幹事会報告 ●取組の紹介 (庁内公開)
	庁内情報システムの見直し (250システム)	●関係部局ヒアリング(クラウド化、統廃合等)		●R5当初予算分検討	○本部会議報告 ●幹事会報告

	取組事項	4－6月	7－9月	10－12月	1－3月
8	庁内データベースの構築とオープンデータの充実 ※オープンデータウェブサイトをR4に構築し、R5にその機能を拡充(年度比較分析、グラフ化等)する。	●コンソーシアム(企業、大学、市町村等)からのニーズ調査	●データ活用に向けた各部局WGの開催(デジタル化リーダー) ●データ活用庁内会議の開催 ①システム構築に向けた検討(オープンデータウェブサイトの検索機能等) ①システム構築 ②システム機能追加の検討(年度比較分析、グラフ化等)→デジタルマッチングボックスAKITA ②R5予算検討		①システム稼働・データ登録
9	証紙等で納付している手数料の電子納付化(併用)		●電子申請・届出サービスへの電子納付機能の追加 ●総務課、デジタル政策推進課、会計課による合同ヒアリング(紙から電子申請等への移行) ●電子申請・届出サービス利用者研修	●電子納付サービス開始	
10	デジタルマッチングボックスAKITA構築事業	●デジタル化に関する相談受付開始	●各部局等の課題に対する登録企業からの提案(マッチング) ※窓口:デジタル政策推進課 ●デジタルソリューション 合同提案会(第1回)※ ●デジタルソリューション 合同提案会(第2回) ●デジタルソリューション 合同提案会(第3回)		※デジタルソリューション合同提案会 DMB運営会社がテーマを設定し、各部局等にデジタル化による解決策を提案する。
11	県内産業のデジタル化の推進(各種補助事業の実施等)		○県内産業の取組状況報告 ●新卒・キャリア人材の確保支援、企業内デジタル人材の育成など ●県内事業者のデジタル技術活用実態調査 ●各種セミナーの開催(経営者向け、県内産業への普及啓発向け(先進技術活用)など)	取りまとめ	
12	秋田県DX推進ポータルサイト「AKITA DeX」	●デジタル化による取組事例等の情報発信、登録企業の課題相談に対する県内ICT企業からの提案 (R4.3月～)			
13	DX加速化プロジェクト形成事業	新規分 ●実証プロジェクト選定 ○本部会議報告 ●プロジェクト実施(3テーマ) 継続分 ●プロジェクト実施(3テーマ) ① 3D都市モデルを活用した防災、まちづくり等に関する実証事業 ② データとデジタル技術を活用したスポーツ参画人口拡大に関する実証事業 ③ 再エネ大量導入時代に向けたデジタル技術の活用による電力使用量抑制等の取組に関する実証事業			○本部会議報告 ○本部会議報告