

(7) 公共事業継続箇所評価（令和3年度に行った評価）

ア 実施状況

① 対象

○公共事業継続箇所評価件数

農林水産部所管事業	11件
建設部所管事業	9件
合 計	20件

○公共事業継続箇所評価の対象

県が継続して実施している農林水産省生産局及び農村振興局、林野庁、水産庁並びに国土交通省が所管する国庫補助事業及び総事業費が5億円以上の県単独事業で、実施計画に定める年数を経過した箇所を対象とする。

また、総事業費の増額が3割以上の事業箇所及び社会経済情勢の急激な変化、技術革新等により見直しの必要性が生じた箇所は、事象が生じた年度に評価する。

ただし、次の各号のいずれかに該当する事業箇所を除く。

- 一 災害復旧事業及び災害復旧に関連する事業箇所
- 二 道路、河川等の施設の維持修繕に係る事業箇所

② 実施時期

事業所管課長の評価 令和3年9月

③ 評価に用いた観点及び判定基準

事業の「必要性」、「緊急性」、「有効性」、「効率性」及び「熟度」の五つの観点から、それぞれの事業特性に応じて、評価項目及び配点（100点満点）を設定した。

評価結果の判定基準

ランク（判定内容）	配点（合計点数）
I：優先度がかなり高い	80点以上
II：優先度が高い	60点以上80点未満
III：優先度が低い	60点未満

イ 公共事業継続箇所評価結果の概要及び評価結果の反映状況

① 評価結果の概要

■農林水産部(11箇所)

No	課名	事業名	工区名	事業箇所	事業内容	総事業費 (百万円)	評価点	判定 ランク	県の 総合評価
1	農地整備課	経営体育成基盤整備 事業	カラムシ岱	北秋田市	区画整理 A=32.3ha	1,280	94	I	継続
2			三ツ屋岱	北秋田市	区画整理 A=63.1ha	1,360	92	I	継続
3			小掛・鬼神	能代市	区画整理 A=25.0ha	760	96	I	継続
4			東雲原	能代市	区画整理 A=152.0ha	3,860	81	I	継続
5			畑	にかほ市	区画整理 A=124.3ha	3,760	91	I	継続
6			六合	大仙市	区画整理 A=79.1ha	2,800	92	I	継続
7			生保内南	仙北市	区画整理 A=105.0ha	2,690	89	I	継続
8			金沢	美郷町	用排水施設 L=75,132m 暗渠排水工 A=264.8ha	4,790	82	I	継続
9			栄東部	横手市	区画整理 A=131.7ha	2,870	89	I	継続
10			境町西部	横手市	区画整理 A=35.0ha	880	89	I	継続
11			関口	湯沢市	区画整理 A=26.0ha	790	87	I	継続

■建設部(9箇所)

No	課名	事業名	工区名	事業箇所	事業内容	総事業費 (百万円)	評価点	判定 ランク	県の 総合評価
1	都市計画課	地方街路交付金事業	都市計画道路 川尻広面線	秋田市	現道拡幅 L=197m	2,300	93	I	継続
2			都市計画道路 八幡根岸線	横手市	現道拡幅 L=309m	1,450	86	I	継続
3	道路課	地方道路交付金事業 (改築)	国道105号(幸屋渡)	北秋田市	バイパス L=1,600m	2,000	88	I	継続
4			国道108号(小川)	由利本荘市	バイパス L=940m	1,240	91	I	継続
5			(主)秋田雄和本荘線 (水沢橋)	秋田市	バイパス L=1,360m	5,250	91	I	継続
6		地方道路交付金事業 (交通安全)	国道282号(西町)	鹿角市	バイパス L=1,120m	1,090	88	I	継続
7	河川砂防課	通常砂防事業	滝の沢2ほか3溪流	由利本荘市	砂防えん堤工 N=5基	910	90	I	継続
8		地すべり対策事業	小沢	北秋田市	集水井工 N=6基	2,500	88	I	継続
9		海岸防災対策事業	本荘海岸	由利本荘市	人工リーフ3基 離岸堤4基	3,560	94	I	継続

② 評価結果の事業への反映状況

各事業における反映状況については、各評価調書を参照。