

## 新県立体育館整備基本計画検討委員会のスケジュールについて

検討事項	第1回	第2回	第3回	第4回	6月 県議会	第5回	第6回 (第7回)	第7回 (第8回)	9月 県議会
	1月27日	3月下旬	4月	5月		6月	7~8月	8月	
1 基本方針	意見 交換	[スケジュール]			中間 報告			基本 計画 (案) 取り まとめ	基本 計画 (案) 報告
2 機能・規模		[スケジュール]							
3 建設候補地(場所)		[スケジュール]							
4 事業手法				[スケジュール]		[スケジュール]			
5 事業費				[スケジュール]		[スケジュール]			
6 事業スケジュール				[スケジュール]		[スケジュール]			
7 運営管理						[スケジュール]			
8 その他		[スケジュール]				[スケジュール]			

(注) 検討状況に応じて検討事項の追加や検討時期の変更等を行っていく