

次期秋田県医療保健福祉計画の策定スケジュール

資料4

月	作業内容		検討・協議				
	全体	5疾病5事業及び在宅医療	医療審議会	計画部会	医療連携体制等検討会	地域保健医療福祉協議会	その他会議
4月							
5月	◆策定のための体制整備		◎第1回(5/8) ・計画策定方針の協議		委員選出準備		部内担当者会議
6月	◆医療圏の現状分析・将来予測の検討 ①医療圏の現況(人口・地理・気候等) ②医療資源の状況(医療機関、従事者等) ③患者受療動向(疾病別) ④医療圏(将来)の予測(人口、医療資源等)	◆現状把握・計画評価 ①現行計画の評価 (数値目標、施策・事業実施) ◆現状分析・課題抽出 ①指標等による現状分析 ②現状と計画評価から想定される課題の抽出 ③計画に記載する指標候補の選定					地域医療構想調整会議(全体会)
7月				◎第1回(7/6) ・医療圏設定に係る現状と課題の検討	委員委嘱		
8月				◎第2回(8/28) ・医療圏設定方針の検討			
9月	◆医療計画構成(案) ・部内担当課へ作成依頼	◆各医療連携体制の構築 ①草案作成(数値目標以外) ②数値目標(候補)の選定	◎第2回(9/8) ・医療圏設定方針の決定		◎第1回 ・現状と課題の検討		
10月		◆各医療連携体制の構築 ○医療機関調査の項目検討			◎第2回 ・各分野(素案)の検討	○第1回 ・各地域の現状と課題の検討	地域医療構想調整会議(専門部会)
11月	◆計画(素案)のとりまとめ	◆各医療連携体制の構築 各疾病・事業等計画(素案)完成 ◆各医療連携体制の構築 ○医療機関調査調査実施及び名簿作成			◎第3回 ・各分野(素案)の決定		
12月	◆計画(素案)の決定			◎第3回 ・分野別計画素案の決定			
1月	◆計画(案)の意見聴取 ○パブリック・コメントの実施 ○3師会への意見聴取 ○市町村・保険者協議会への意見聴取					○第2回 ・計画素案の意見聴取	
2月	◆計画(素案)の手直し ◆計画(案)の完成			◎第4回 ・計画(案)の決定			
3月	◆医療審議会への諮問、答申		◎第3回 ・計画(案)諮問				