

次期秋田県医療保健福祉計画の策定スケジュール(案)

| 月 | 作業内容 | | 検討・協議 | | | | |
|-----|---|--|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | 全体 | 5疾病5事業及び在宅医療 | 医療審議会 | 計画部会 | 医療連携体制等検討会 | 地域保健医療福祉協議会 | その他会議 |
| 4月 | | | | | | | |
| 5月 | ◆策定のための体制整備 | | ◎第1回(5/8) ・計画策定方針の協議 | | 委員選出準備 | | 部内担当者会議 地域医療構想調整会議(全体会) |
| 6月 | | ◆現状把握・計画評価 ①現行計画の評価 (数値目標、施策・事業実施) ◆現状分析・課題抽出 ①指標等による現状分析 ②現状と計画評価から想定される課題の抽出 ③計画に記載する指標候補の選定 | | | | | |
| 7月 | | | | ◎第1回(7/6) ・医療圏設定に係る現状と課題の検討 | 委員委嘱 | | |
| 8月 | ◆医療計画構成(案) ・部内担当課へ作成依頼 | ◆各医療連携体制の構築 ①草案作成(数値目標以外) ②数値目標(候補)の選定 | | ◎第2回 ・医療圏設定方針の検討 | ◎第1回 ・現状と課題の検討 | | 地域医療構想調整会議(専門部会) |
| 9月 | | ◆各医療連携体制の構築 ○医療機関調査の項目検討 | ◎第2回 ・医療圏設定方針の決定 | | | ○第1回 ・各地域の現状と課題の検討 | |
| 10月 | | | | | ◎第2回(素案) ・各分野(素案)の検討 | | |
| 11月 | ◆計画(素案)のとりまとめ | ◆各医療連携体制の構築 各疾病・事業等計画(素案)完成 ○各医療連携体制の構築 ○医療機関調査調査実施及び名簿作成 | | | ◎第3回 ・各分野(素案)の決定 | | |
| 12月 | ◆計画(素案)の決定 | | | ◎第3回 ・分野別計画素案の決定 | | | |
| 1月 | ◆計画(案)の意見聴取 ○パブリック・コメントの実施 ○3師会への意見聴取 | | | | | ○第2回 ・計画素案の意見聴取 | |
| 2月 | ◆計画(素案)の手直し ◆計画(案)の完成 | | | ◎第4回 ・計画(案)の決定 | | | |
| 3月 | ◆医療審議会への諮問、答申 | | ◎第3回 ・計画(案)諮問 | | | | |