

# 令和5年第2回定例会(6月議会) 産業観光委員会・分科会 提出資料

令和5年6月13日  
産業労働部

## 【所管事項関連】

公 営 企 業 課	令和4年度公営企業の決算(営業収支)概況について .....	1
発 電 所 建 設 室	鳥海発電所建設計画の変更について .....	2

## 令和4年度公営企業の決算（営業収支）概況について

公営企業課

### 1 電気事業会計

収益総額5,043,525千円（前年度比+196,302千円）に対し、費用総額3,617,642千円（前年度比△92,037千円）となった。

この結果、当期純損益は1,266,035千円の黒字となった。

【表－1 電気事業会計】 (単位：千円)

	令和3年度	令和4年度	増減額
収益総額	4,847,223	5,043,525	196,302
費用総額	3,709,679	3,617,642	△92,037
収支差	1,137,544	1,425,883	288,339
純損益	927,523	1,266,035	338,512

※純損益は消費税抜き

### 2 工業用水道事業会計

収益総額1,106,477千円（前年度比+5,446千円）に対し、費用総額1,202,235千円（前年度比+297,281千円）となった。

この結果、当期純損益は109,403千円の赤字となった。

【表－2 工業用水道事業会計】 (単位：千円)

	令和3年度	令和4年度	増減額
収益総額	1,101,031	1,106,477	5,446
費用総額	904,954	1,202,235	297,281
収支差	196,077	△95,758	△291,835
純損益	177,598	△109,403	△287,001

※純損益は消費税抜き

# 鳥海発電所建設計画の変更について

発電所建設室

## 1 概要

鳥海ダム基本計画の変更に伴い発電所建設計画を変更する。

## 2 内容

	現 行	変 更	変更内容	備考
発電所総事業費	22.76億円	<u>23.03億円</u>	+0.27億円	
ダム負担金	0.33億円	<u>0.60億円</u>	+0.27億円	負担率 0.03%
工 期	R2～R10年度	R2～ <u>R14年度</u>	4年延伸	

### <参考 1> 基本計画（変更案）

	現 行	変 更	変更内容
ダム総事業費	約1,100億円	<u>約1,990億円</u>	+890億円
工 期	H5～R10年度	H5～ <u>R14年度</u>	4年延伸

#### ・変更理由

- ① 労務単価、資材単価、消費税率の増
- ② 地質条件や事業進捗による工事費の増と工程の延伸
- ③ 働き方改革を要因とする工程の延伸 等

### <参考 2> 鳥海発電所諸元

使用水量	最大4.6立方メートル/秒
発電出力	最大990キロワット
有効落差	27.40メートル
売電電力量	6,963,000キロワットアワー/年 (一般家庭の約2,200世帯分)

