

## 第4期秋田県がん対策推進計画策定スケジュール

	がん対策分科会	県議会・県民等との調整	他計画の会議等
7月	第1回 がん対策分科会 ・骨子案検討	医療従事者・患者実態調査	第2回医療審議会 第4回医療審議会医療計画部会
8月		骨子案の関係機関への照会	
9月		県議会へ骨子案報告	
10月		医療従事者・患者実態調査 集計	
11月	第2回 がん対策分科会 ・素案検討		第5回医療審議会医療計画部会
12月		県議会へ素案報告	
1月		パブリックコメント実施	
2月	第3回 がん対策分科会 ・計画案検討		第6回医療審議会医療計画部会
3月		県議会へ計画案報告	第1回 健康づくり審議会 第3回 医療審議会
計 画 成 案			