

感染症予防計画策定スケジュール

	令和5年											令和6年		
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
感染症対策分科会	計画策定にあたっては 合同開催を基本とする			第1回 (6/28)			第2回 (9/26)		第3回 (11/14)	計画素案 パブリック コメント				
新興感染症部会 (=連携協議会)				・課題整理 ・病床の確保について			・計画骨子案協議		・計画素案協議					
健康づくり審議会													会議 計画案報告	
秋田県議会							福祉環境 委員会 計画骨子説明		福祉環境 委員会 計画素案説明			福祉環境 委員会 計画案説明		
医療審議会 医療計画部会									第5回 (11/16) 計画素案協議・決定					