

<別紙2>

## 令和6年度認定こども園サポート事業スケジュールについて

秋田県教育庁幼保推進課

### 【サポート事業3年間のスケジュール】

<サポート事業1年目>

令和6年3月	サポート事業説明会：3/4（月）オンライン
4月	希望調査メ切（新規）〈様式1〉
5月	サポート事業実施施設決定 決定通知発送
6月3日（月）	様式4 実施計画書提出
6月～12月	<p><b>北地区・南地区</b></p> <p>訪問① 【教育事務所2名、幼保推進課指導チーム1名】 ・ 諸課題の確認と具体的な指導及び助言 ・ 提出書類等（指導チーム分）の確認と今後の見通し 【幼保推進課調整・企画チーム2名】 ・ 提出書類等（調整・企画チーム分）と施設設備の確認</p> <p>訪問② 【教育事務所2名】 ・ 諸課題の改善点の評価と具体的な指導助言</p> <p>訪問③ 【教育事務所2名】 ・ 諸課題の改善点の評価と具体的な指導助言 ・ 来年度に向けての改善点等の確認</p> <p><b>中央地区</b></p> <p>訪問① 【幼保推進課指導チーム3名】 ・ 諸課題の確認と具体的な指導助言 ・ 提出書類等（指導チーム分）の確認と今後の見通し 【幼保推進課調整・企画チーム2名】 ・ 提出書類等（調整・企画チーム分）と施設設備の確認</p> <p>訪問② 【幼保推進課指導チーム2名】 ・ 諸課題の改善点の評価と具体的な指導助言</p> <p>訪問③ 【幼保推進課指導チーム2名】 ・ 諸課題の改善点の評価と具体的な指導助言 ・ 来年度に向けての改善点等の確認</p>
令和7年 2月28日（金）	様式5 実施報告書提出

<サポート事業2年目>

令和6年3月	希望調査メ切〈様式1〉(継続)		
令和6年4月	希望調査メ切〈様式2〉(継続、認可・認定初年度)		
5月	サポート事業実施施設決定 決定通知発送		
6月3日(月)	様式4 実施計画書提出		
6月~12月	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">北地区・南地区</div> <p>訪問①            【教育事務所2名】            ・諸課題の確認と具体的な指導助言            【幼保推進課調整・企画チーム2名】            ・提出書類等(調整・企画チーム分)と施設設備の確認</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p>訪問②            【教育事務所2名、幼保推進課指導チーム1名】            ・諸課題の改善点の評価と具体的な指導助言            ・提出書類等(指導チーム分)の確認と具体的な指導助言            【幼保推進課調整・企画チーム2名】            ・提出書類等(調整・企画チーム分)と施設設備の確認</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p>訪問③            【教育事務所2名】            ・総括指導            ・提出書類等(指導班分)の確認</p>		
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">中央地区</div> <p>訪問①            【幼保推進課指導チーム2名】            ・諸課題の確認と具体的な指導助言            【幼保推進課調整・企画チーム2名】            ・提出書類等(調整・企画チーム分)と施設設備の確認</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p>訪問②            【幼保推進課指導チーム3名】            ・諸課題の改善点の評価と具体的な指導助言            ・提出書類等(指導チーム分)の確認と具体的な指導助言            【幼保推進課調整・企画チーム2名】            ・提出書類等(調整・企画チーム分)と施設設備の確認</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p>訪問③            【幼保推進課指導チーム2名】            ・総括指導            ・提出書類等(指導チーム分)の確認</p>		
	11月下旬	申請書類の提出	
	12月中旬	申請書類の指導 (電話・電子メール等) 必要に応じて差し替え	
	令和7年1月	認定こども園審議会 (私立幼保連携型)	2月28日(金) 様式5 実施報告書提出

<認可・認定後初年度>

令和6年3月	希望調査メ切〈様式3〉(認可・認定初年度)
5月	サポート事業実施施設決定 決定通知発送
6月3日(月)	様式4 実施計画書提出
6月~12月	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">北地区・南地区</div> <p>訪問① 【教育事務所2名】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・認可・認定までの改善点の確認と具体的な指導助言</li> <li>・認定こども園の機能を果たしているかの確認と具体的な指導助言</li> </ul>
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">中央地区</div> <p>訪問① 【幼保推進課2名】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・認可・認定までの改善点の確認と具体的な指導助言</li> <li>・認定こども園の機能を果たしているかの確認と具体的な指導助言</li> </ul>
令和7年 2月28日(金)	様式5 実施報告書提出

秋田市の園について

3年間の大まかな流れは、ほぼ上記の通りですが、書類提出時期や審議会開催、訪問者等については、上記の通りではないことを御承知おきください。