

検討会の進め方（案）

○秋田県心身障害者コロニーのあり方の方向性を検討するため5回程度の検討会を開催し、3月を目途に報告を取りまとめる。（下表参照）

月	内容
6月	第一回秋田県心身障害者コロニーのあり方検討会 1 検討会の設置目的と進め方について 2 秋田県心身障害者コロニーの現状と課題について 3 入所者及び保護者へのアンケートについて 4 地域移行、強度行動障害に係る国の動向等について 5 主な論点（骨子）について
8月	第二回秋田県心身障害者コロニーのあり方検討会 1 コロニーの今後のあり方に係る論点整理 2 コロニーの役割・機能、地域移行の進め方等について
8～9月	今後の方向性（案）骨子を提示、委員へ意見聴取 ※事務局案を作成の上メールで意見照会、文案修正
10月	第三回秋田県心身障害者コロニーのあり方検討会 1 今後の方向性（案）骨子について 2 施設整備を行う場合のコンセプトについて（仮）
12月	第四回秋田県心身障害者コロニーのあり方検討会 1 報告書（案）骨子について 2 施設整備の基本理念、基本方針について（仮）
2月	第五回秋田県心身障害者コロニーのあり方検討会 報告書（案）について
3月	報告書成案