

R6 ウッドファーストあきた県内住宅販路強化事業のスケジュール

手続き項目	主体	令和6年												令和7年				
		3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
事業計画申請 〃承認、割当内示	グループ → 県 県 → グループ					チャレンジ枠については、申請の都度随時対応 ※ただし枠が埋まり次第早期に締め切ることがあります（HP上でお知らせします）												
補助金交付申請 〃交付決定	グループ → 県 県 → グループ																	
住宅建築（R6～R8）	工務店・グループ																	
		令和6年度事業対象物件：(通常枠・チャレンジ枠)令和6年4月1日～令和7年2月28日までに完成した住宅																
補助金請求（概算払）	工務店 → グループ グループ → 確認団体																	
		R6.4～完成成分を取りまとめ、翌月15日までに提出（最終の2月申請分は申請書完成の都度随時）																
〃内容審査・報告	確認団体 → 県																	
補助金支払（概算払）	県 → グループ																	
		県からの支払い時期：7月末～随時（概算払）、3月（精算払）																
事業実績報告	グループ → 県																	
		事業全体の実績を報告																
経理検査	県																	
		事業全体の検査																
補助金支払（精算払）	県 → グループ																	
		残分の支払																