

<別紙2>

令和7年度認定こども園サポート事業スケジュールについて

秋田県教育庁幼保推進課

【サポート事業3年間のスケジュール】

<サポート事業1年目>

令和7年3月	サポート事業説明会：3/6（木）オンライン
4月	希望調査メ切（新規）〈様式1〉
5月	サポート事業実施施設決定 決定通知発送
6月2日（月）	様式4 実施計画書提出
6月～1月	北地区・南地区 訪問① 【教育事務所2名、幼保推進課指導チーム1名】 ・諸課題の確認と具体的な指導及び助言 ・提出書類等（指導チーム分）の確認と今後の見通し 【幼保推進課調整・企画チーム2名】 ・提出書類等（調整・企画チーム分）と施設設備の確認 訪問② 【教育事務所2名】 ・諸課題の改善点の評価と具体的な指導助言 訪問③ 【教育事務所2名】 ・諸課題の改善点の評価と具体的な指導助言 ・来年度に向けての改善点等の確認
	中央地区 訪問① 【幼保推進課指導チーム2名】 ・諸課題の確認と具体的な指導助言 ・提出書類等（指導チーム分）の確認と今後の見通し 【幼保推進課調整・企画チーム2名】 ・提出書類等（調整・企画チーム分）と施設設備の確認 訪問② 【幼保推進課指導チーム2名】 ・諸課題の改善点の評価と具体的な指導助言 訪問③ 【幼保推進課指導チーム2名】 ・諸課題の改善点の評価と具体的な指導助言 ・来年度に向けての改善点等の確認
令和8年 2月27日（金）	様式5 実施報告書提出

<サポート事業2年目>

令和7年3月	希望調査メ切〈様式1〉(継続)	
令和7年4月	希望調査メ切〈様式2〉(継続、認可・認定初年度)	
5月	サポート事業実施施設決定 決定通知発送	
6月2日(月)	様式4 実施計画書提出	
6月～12月	北地区・南地区 訪問① 【教育事務所2名】 ・ 諸課題の確認と具体的な指導助言 【幼保推進課調整・企画チーム2名】 ・ 提出書類等(調整・企画チーム分)と施設設備の確認	
	訪問② 【教育事務所2名、幼保推進課指導チーム1名】 ・ 諸課題の改善点の評価と具体的な指導助言 ・ 提出書類等(指導チーム分)の確認と具体的な指導助言 【幼保推進課調整・企画チーム2名】 ・ 提出書類等(調整・企画チーム分)と施設設備の確認	
	訪問③ 【教育事務所2名】 ・ 総括指導 ・ 提出書類等(指導班分)の確認	
	中央地区 訪問① 【幼保推進課指導チーム2名】 ・ 諸課題の確認と具体的な指導助言 【幼保推進課調整・企画チーム2名】 ・ 提出書類等(調整・企画チーム分)と施設設備の確認	
	訪問② 【幼保推進課指導チーム2名】 ・ 諸課題の改善点の評価と具体的な指導助言 ・ 提出書類等(指導チーム分)の確認と具体的な指導助言 【幼保推進課調整・企画チーム2名】 ・ 提出書類等(調整・企画チーム分)と施設設備の確認	
	訪問③ 【幼保推進課指導チーム2名】 ・ 総括指導 ・ 提出書類等(指導チーム分)の確認	
11月下旬	申請書類の提出	
12月中旬	申請書類の指導 (電話・電子メール等) 必要に応じて差し替え	
令和8年1月	認定こども園審議会 (私立幼保連携型)	2月27日(金) 様式5 実施報告書提出

<認可・認定後初年度>

令和7年3月	希望調査メ切〈様式3〉（認可・認定初年度）
5月	サポート事業実施施設決定 決定通知発送
6月2日（月）	様式4 実施計画書提出
6月～12月	北地区・南地区 訪問① 【教育事務所2名】 ・認可・認定までの改善点の確認と具体的な指導助言 ・認定こども園の機能を果たしているかの確認と具体的な指導助言
	中央地区 訪問① 【幼保推進課2名】 ・認可・認定までの改善点の確認と具体的な指導助言 ・認定こども園の機能を果たしているかの確認と具体的な指導助言
令和8年 2月27日（金）	様式5 実施報告書提出

秋田市の園について

3年間の大まかな流れは、ほぼ上記の通りですが、書類提出時期や審議会開催、訪問者等については、上記の通りではないことを御承知おきください。