

## 次期秋田県DX推進計画の策定について

DX戦略本部事務局

### 1 概要

現行計画（推進期間令和4～7年度）が4年目を迎えているところ、これまでの取組の評価等を踏まえながら、社会情勢の変化や関連技術の進歩、新たな視点・課題等を取り入れた次期計画を本年度中に策定する。

### 2 次期計画について

#### ○策定の趣旨

官民が一体となって本県におけるデジタル化、DXを推進していくために本県の情報化施策や関連産業振興の方向性等を示す。

#### ○位置づけ

新総合計画の実現に資するための下位計画

都道府県官民データ活用推進計画（※）を兼ねる

※ 官民データ活用推進基本法において、都道府県に「都道府県官民データ活用推進計画」の策定が義務付けられている。

#### ○計画期間

令和8年度から令和11年度までの4年間

#### ○策定スケジュール

別紙

# 次期DX戦略策定スケジュール

関係者		役割等	4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8.1	2	3
議会		新計画を審査		5月議会	6月議会 ・策定予算			9月議会 ・現計画の定例評価と総括評価 ・策定の方向性			12月議会			2月議会
庁内	DX戦略本部	庁内オーソライズ ※本部会議、幹事会ともリアル開催以外も活用		#1幹事会(5/8) #1本部(5/22) ・現計画改定 ・現計画6年度定例評価		#2幹事会 #2本部 ・現計画総括評価 ・策定の方向性				#3幹事会 #3本部 ・素案		#4幹事会 #4本部 ・案		
	財政課	予算との整合性確保									R8 予算編成			
	総合政策課	新総計との整合性確保		新総計策定との整合調整							要求事業共有		計上事業反映	
	デジ課	次期計画策定			策定の方向性			素案Ver.1作成	素案Ver.2に修正		「事業リスト」作成		パブコメ	案作成
		現計画ケア	定例評価照会・まとめ 改正照会、改正案調製	総括評価照会・まとめ										
策定委	デジ課	次期計画策定に助言		・委員人選	・委員会設置 手続、委員任命	#1策定委				#2策定委	#3策定委			#4策定委
コンソ	デジ課	次期計画にアンケート								アンケート				