

第50回全国育樹祭 開催準備経過について

年度	年月日	経 過
R 5	2月14日	令和6年県議会第1回定例会2月議会において、令和9年「第50回全国育樹祭」の開催招致を表明
R 6	6月5日	全国育樹祭開催を申請 ・（公社）国土緑化推進機構あて提出
	8月7日	（公社）国土緑化推進機構理事会において、令和9年秋田県開催が決定
	9月9日	令和6年県議会第2回定例会9月議会において、令和9年「第50回全国育樹祭」の本県開催決定を報告
	9月25日	第50回全国育樹祭開催準備協議会（第1回）を開催 ・全国育樹祭の概要 ・今後のスケジュール ・全国育樹祭の実施体制 ・各部局への協力要請
	11月14日	（公社）国土緑化推進機構による現地調査
	11月15日	第50回全国育樹祭会場決定協議を実施 ・お手入れ行事会場：県立北欧の杜公園に決定 ・式典行事会場：ニプロハチ公ドームに決定
	3月18日	第50回全国育樹祭開催準備協議会（第2回）を開催 ・実行委員会の組織体制（案） ・基本方針（案）
R 7	4月1日	農林水産部内に全国育樹祭推進室を設置
	5月23日	第50回全国育樹祭秋田県実行委員会 ・設立総会 ・第1回総会