

## 今後のスケジュールについて

資料5

| 年度 | 月  | 内 容                          |
|----|----|------------------------------|
| R7 | 4  | 農林水産部内に全国育樹祭推進室を設置           |
|    | 5  | 第50回全国育樹祭秋田県実行委員会設立総会及び第1回総会 |
|    |    | 大会テーマ・シンボルマーク・ポスター原画募集       |
|    | 6  | 基本計画業務委託                     |
|    | 10 | 第48回全国育樹祭（宮城県）               |
|    | 12 | 大会テーマ・シンボルマーク・ポスター原画決定       |
|    | 3  | 第50回全国育樹祭秋田県実行委員会第2回総会       |
|    |    | 基本計画決定                       |
|    |    | 宮内庁開催日程協議                    |
| R8 | 4  | 御臨席依頼文書提出                    |
|    | 5  | 協賛募集開始                       |
|    | 6  | お手入れ会場整備委託                   |
|    |    | 実施計画委託                       |
|    | 9  | 第50回全国育樹祭秋田県実行委員会第3回総会       |
|    | 11 | 第49回全国育樹祭（和歌山県）知事出席          |
|    | 12 | 国民参加の森林づくりシンポジウム（プレイベント）     |
|    | 1  | 第50回全国育樹祭開催日決定・公表            |
| R9 | 4  | 実施本部設置                       |
|    |    | 式典等行事運営委託                    |
|    | 5  | 関係省庁連絡調整                     |
|    | 7  | 宮内庁実査                        |
|    | 8  | （公社）国土緑化推進機構協議               |
|    | 9  | 参議院事務局協議                     |
|    |    | 林野庁現地調査                      |
|    | 10 | 第50回全国育樹祭開催                  |
|    | 12 | 第50回全国育樹祭秋田県実行委員会第5回総会       |