

馬場目川河川改修事業の進捗状況（令和8年7月時点）

○高崎・久保地区

事業期間：令和6年度～令和15年度

整備延長：L＝2,700m

整備内容：河道掘削、築堤

現在の進捗状況：護岸工事に着手しており、用地補償契約も進めております。

6月には6地区において、工事説明会を開催しました。



【久保橋下流の着手前状況】



【久保橋下流の掘削完成状況】



【久保橋上流の施工状況】

○寺庭・平ノ下地区

事業期間：令和6年度～令和15年度

整備延長：L＝3,000m

整備内容：河道掘削、築堤

現在の進捗状況：用地補償調査を実施しております。

富津内川河川改修事業の進捗状況（令和8年7月時点）

○下山内・上山内地区

事業期間：令和6年度～令和9年度

整備延長：L＝2,300m

整備内容：河道掘削、築堤

現在の進捗状況：下山内地区で築堤護岸工事を実施しており、用地補償契約も進めております。
6月には工事説明会を開催しました。

上山内地区で3月に用地説明会を開催し、用地補償契約を進めております。



【下山内橋上流の着手前状況】



【下山内橋上流の施工状況】



【下山内橋下流の施工状況①】



【下山内橋下流の施工状況②】

○富田地区

事業期間：令和6年度～令和9年度

整備延長：L＝700m

整備内容：築堤

現在の進捗状況：工事着手に向けた準備を進めております。

内川河川改修事業の進捗状況（令和8年7月時点）

○湯ノ又地区

事業期間：令和6年度～令和9年度

整備延長：L＝1,000m

整備内容：捷水路

現在の進捗状況：築堤護岸工事及び橋梁工事を実施しております。
6月には工事説明会を開催しました。



【身ノ淵頭首工付近の着手前状況】



【身ノ淵頭首工付近の施工状況】



【橋台施工前の迂回路設置状況】