

日 程 表 (案)

委託名：秋田県立近代美術館 燻蒸消毒業務委託

燻蒸場所：5階展示室（第1～4）

月 日	作 業 内 容	備 考	動 静
R8.1.20 (火)		全館停電	【全職員休み】
R8.1.21 (水)		全館停電（予備日）	【立会職員のみ出勤】
R8.1.22 (木)	資材搬入、養生作業の準備、現場確認・打ち合わせ、養生作業、検体配置・確認・立ち合い	燻蒸作品 展示室等へ搬入	公用車車庫から搬出
R8.1.23 (金)	安全確認、ガス注入（午後） 夜 間 管 理	立 入 禁 止 48 時 間 燻 蒸	□空調停止 ■事務室移動 【全職員休み ※ガス注入 確認後、総務撤収】
R8.1.24 (土)	夜 間 管 理		□空調停止 【全職員休み】
R8.1.25 (日)	ガス排気作業（午後） 夜 間 管 理		□空調停止 【全職員休み】
R8.1.26 (月)	養生撤去・修復（～午後）、空調運転動作確認 夜 間 管 理		□空調停止 事務室復旧 P M
R8.1.27 (火)	安全確認、検体確認、引き渡し検査立ち合い（～午後）		□空調復旧
R8.1.28 (水)		燻蒸作品展示室 から搬出日	
R8.1.29 (木)		燻蒸作品展示室 から搬出予備日	
R8.1.30 (金)		美術館開館	