

# 出納局

## 建設委員会

### 【議案関係資料】

### (補正予算関係)

2月13日提出

令和8年第1回定例会（2月議会）  
建設委員会・分科会  
提出資料（補正予算関係）

令和8年2月13日  
出 納 局

【補正予算関係】

財 産 活 用 課	本庁舎外部改修工事に係る予算の増額補正と繰越しについて	・・・	3
総務事務センター	庶務事務システムの改修に係る債務負担行為の設定について	・・・	4

## 本庁舎外部改修工事に係る予算の増額補正と繰越しについて

財産活用課

### 1 概要

財産管理費のうち県庁舎維持管理事業の本庁舎外部改修工事において、外壁タイルの補修箇所が当初の想定より増加したため、工事請負費を増額補正して工期を延長する。

### 2 主な増工内容

浮き部に対するアンカーピンニング<sup>(注1)</sup>による補強材注入（約6,000枚の増〔44%増〕）のほか、欠損やひび割れ部の張替え（約3,700枚の増〔39%増〕）を行うなど、外壁タイルの施工数量を追加する。

### 3 工期

(当初) 令和7年6月から令和8年2月まで

(変更後) 令和7年6月から令和8年8月まで（6か月延長）

### 4 繰越内容

令和7年度当初予算	181,771千円	(工事請負費	181,500千円、委託料	271千円)
補正額	48,466千円	(工事請負費	48,466千円)	
<u>補正後予算現計</u>	<u>230,237千円</u>			
令和7年度執行済額	68,900千円	(工事請負費	68,900千円)	
翌年度繰越額	161,337千円	(工事請負費	161,066千円、委託料	271千円)

(注1) アンカーピンニング…タイルを剥がさず、浮いているタイルに小さい穴を開けて接着剤を注入し、タイル裏面の隙間を埋めることにより、タイルを壁面に接着させる工法

# 庶務事務システムの改修に係る債務負担行為の設定について

総務事務センター

## 1 概要

職員の勤怠管理や給与に係る各種手当等の申請・承認を行う庶務事務システムを改修し、令和7年10月の秋田県人事委員会の勧告を踏まえた通勤手当の制度改正に対応する。

## 2 改修内容

通勤手当の制度改正のため、次のとおり庶務事務システムを改修する。

- (1) 駐車場等の利用に対する通勤手当（1か月当たり上限5千円）の新設
- (2) 月途中の採用や異動の日から手当を支給するための機能修正
- (3) 現行手当額の引上げに伴う認定簿の作成

## 3 債務負担行為限度額

28,358千円（~~9~~9,144千円 - 27,444千円）

委託料	28,358千円
※内訳 システム設計・改修	24,794千円
管理費	3,564千円

## 4 債務負担行為の設定理由

令和8年4月からの制度改正に向け早期に庶務事務システムの改修に着手するため、今年度内に契約手続を行う必要がある。

## 5 スケジュール

令和8年 3月 契約締結・改修着手  
10月 改修完了