

今後の進め方について

令和8年8月28日(金)
令和8年度第1回秋田県計画検討部会

秋田県 観光文化スポーツ部 交通政策課

1. 全体のスケジュール

- 地域公共交通計画の改定に向けた全体のスケジュール、及び協力依頼事項は以下の通りである。

表 全体スケジュール

実施項目	令和8年												令和9年									主体	ご協力依頼 概要													
	5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月					12月			1月			2月			3月			
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下			上	中	下	上	中	下	上	中	下				
■現計画の目標と達成度・要因分析																																				
■本県地域公共交通の現況の整理																																				
①各種統計データに基づく地域現況の整理																																				
②地域公共交通の現状整理																																				
◇バス利用実態調査																																				
◇市町村アンケート調査																																				
◇交通事業者アンケート調査																																				
◇交通拠点調査																																				
◇乗り継ぎ実態調査																																				
※県民アンケート調査																																				
※高等学校アンケート調査																																				
③上位計画及び関連計画の整理等																																				
■本県の問題点の分析及び課題の整理																																				
■地域公共交通計画の基本的な方針、数値目標及び具体的施策の検討																																				
■秋田県地域公共交通計画のとりまとめ																																				
①地域公共交通計画(素案)の整理																																				
②パブリックコメントの実施支援																																				
③地域公共交通計画(案)のとりまとめ																																				
■協議会の運営支援																																				
①協議会																																				
②地域部会																																				
③計画検討部会																																				

2. 次回の会議について

- ・ 次回以降の会議の概要については以下の通りである。

表 全体スケジュール

大区分	回数	時期	議題(時点案)
計画検討部会	第1回	令和8年8月28日(金) ※本日	・ 次期計画の策定に向けた各種調査の結果(速報)について ・ 次期計画の骨子案について ・ 今後の予定・進め方について
	第2回	令和8年11月下旬	・ 各種調査の結果について※残りの調査 ・ 県全体及び地域ごとの課題について ・ 課題解決に向けた具体施策について ・ 地域公共交通計画(素案)について ・ パブリックコメントの実施について
	第3回	令和9年1月下旬	・ パブリックコメントの結果について ・ 地域公共交通計画(案)について
地域公共交通活性化協議会	第1回	令和8年6月23日(火)	・ 県内公共交通の現況について ・ 秋田県地域公共交通計画の策定について ・ 地域公共交通計画(地域間幹線系統)について
	第2回	令和9年1月下旬	・ パブリックコメントの結果について ・ 地域公共交通計画(案)について