
秋田県週休２日制工事に関する建設部運用 

 

秋田県週休２日制工事実施要綱（以下「要綱」という。）における、建設部の運用を

次のとおり定める。なお、港湾・空港工事及び営繕工事については、別途定める。 

 

要綱第２条関係（定義） 

１ 要綱第２条(2)の「現場閉所困難工事」は、下記の例を想定しているが、選定にあたっ

ては工事内容や現場条件に応じて適切に判断すること。 

  ＜現場閉所困難工事の例＞ 

  ・道路、河川等の公共性のある施設の維持管理工事等、緊急性が高く、休日（土日、 

   祝日、夏季休暇、年末年始休暇）に作業が必要な工事 

  ・社会的要請や現場条件の制約等により、現場閉所を行うことが困難な工事（交通規 

   制、出水期、完成時期等の制約のある工事、連続施工せざるを得ない工事（シール 

ド、ニューマチックケーソン工事等）） 

２ 要綱第２条(3)の「別に定める期間」とは、次の①から④までの期間とする。 

①工場製作がある場合は、本工事の工場製作のみが行われている期間 

②工事全体を一時中止している期間 

③夏期休暇３日間、年末年始休暇６日間 

④余裕期間工事の場合は、当初契約締結の日から工事着手日前日までの期間 

 

要綱第３条関係（休日） 

１ 現場閉所の確認方法  

  発注者は、受注者に対し、別紙２－１「履行報告書」に別紙２－２「勤務状況確認表」

を添付して提出させるものとする。最終月においては、工事完成届とともに提出させる

ものとする。 

完全週休２日（土日）において、対象期間の最終週が 1 週間に満たない場合は、工

事の完成をもって当該週の作業が終了し、工事完成日以降が休日となるため、完全週

休２日（土日）を達成したものとみなす。 

    なお、週休２日の取組状況が十分でない場合は、受発注者双方において要因を分析し、

改善に取り組むものとする。 

２ 交替制の確認方法  

  発注者は、受注者に対し、別紙３－１履行報告書に別紙３－２「休日状況確認表」を

添付して提出させるものとする。最終月においては、工事完成届とともに提出させるも

のとする。 

完全週休２日交替制において、対象期間の最終週が１週間に満たない場合は、工事

の完成をもって当該週の作業が終了し、工事完成日以降が休日となるため、完全週休

２日交替制を達成したものとみなす。 

    なお、交替制の取組状況が十分でない場合は、受発注者双方において要因を分析し、

改善に取り組むものとする。 

 

要綱第４条関係（対象工事及び発注方式） 

１ 発注者は、全ての工事を対象に、完全週休２日（土日）工事により発注することを原

則とする。 

（１） 完全週休２日（土日） 

受注者が、完全週休２日（土日）及び月単位の週休２日の取組について工事着 

手前に選択をし、選択結果について発注者と協議する方式（通期の週休２日は必 

須） 

２ 発注方式は、以下の表のとおりとする。なお、現場閉所困難工事については、完全週

休２日交替制工事により発注することを原則とする。   

（１） 完全週休２日交替制 

受注者が、完全週休２日交替制及び月単位の週休２日交替制の取組について、工 



事着手前に選択をし、選択結果について発注者と協議する方式（通期の週休２日交

替制は必須） 

                                                          ◎：原則、○：選択  

分類 

 

 

選定要件 

指定の有無
 

完全週休２日（土日） 

月単位の週休２日 

通期の週休２日 

（現場閉所） 

完全週休２日（土日） 

月単位の週休２日 

通期の週休２日 

（交替制） 

現場閉所が 

可能な場合 

完全週休２日 

（土日）工事
 

 

◎ 

 

 

－
 

 

現場閉所が 

困難な場合 

完全週休２日 

交替制工事 

 

－ 

 

 

◎ 

 

 

３ 完全週休２日（土日）工事及び完全週休２日交替制工事において、受注者は工事着手

前に週休２日の取組について監督職員と協議するものとする。 

４ 発注者は、特記仕様書及び現場説明書（条件明示）に、週休２日制工事であること（週

休２日又は交替制）を明示するものとし、記載内容は別紙１のとおりとする。 

５ 要綱第４条第２項の「週休２日制工事の継続が適当でないと判断した場合」とは、当

該週休２日及び交替制工事の現場が被災した場合など、週休２日及び交替制を実施する

ことが困難又は不適切であると所属課所長が判断した場合とする。 

 

要綱第５条関係（工事成績評定） 

１ 要綱第５条の「工程表」とは、施工計画書に添付の計画工程表のことである。 

  なお、発注者は、施工計画書の工程表や休日計画表等を確認し、週休２日不履行の判  

断を行うものとする。 

２ 要綱第５条の【完全週休２日（土日）評価対象項目】「②施工計画書に定めた休日予

定のとおり、休日の確保を行っている。」について、要綱第３条第１項に基づき休日作

業日及び振替休日を監督員に届け出ている場合は、②の対象に含めるものとする。また、

③についても同様とする。 

３ 要綱第５条の【完全週休２日交替制評価対象項目】「②施工計画書に定めた基本方針

のとおり、休日の確保を行っている。」について、「施工計画書に定めた基本方針」と

は、交替制による休日確保のためのルール・仕組みを計画するものであり、対象者や交

替勤務のルール、情報共有の方法などを明記したものである。また、③についても同様

とする。 

 

要綱第６条関係（工期変更） 

１ 週休２日の達成のみを理由に工期変更はできないものとする。 

２ 工期変更については、「工事請負契約における設計変更ガイドライン」により判断す

るものとする。 

 

要綱第７条関係（工事費の積算） 

１ 土木工事における積算は、以下のとおりとする。 

（１）完全週休２日（土日） 

        当初予定価格は完全週休２日（土日）を達成した場合の補正係数を各経費に乗じ 

  るものとする。 

       なお、現場閉所の達成状況を確認後、完全週休２日（土日）が未達成のもの又は、

完全週休２日（土日）の取組を希望しないもの（完全週休２日（土日）に取り組む

ことについて協議が整わなかったものを含む。）は、月単位の週休２日の補正係数

に変更し、契約書第 2４条の規定に基づき請負代金額を変更するものとする。月単

位の週休２日が未達成のものについては、月単位の週休２日の補正係数を除した変

更を行うものとする。 



（２）完全週休２日交替制 

        当初予定価格は完全週休２日交替制を達成した場合の補正係数を各経費に乗じ 

  るものとする。 

       なお、休日率の達成状況を確認後、完全週休２日交替制が未達成のもの又は、完

全週休２日交替制の取組を希望しないもの（完全週休２日交替制に取り組むことに

ついて協議が整わなかったものを含む。）は、月単位の週休２日交替制の補正係数

に変更し、契約書第 2４条の規定に基づき請負代金額を変更するものとする。月単

位の週休２日交替制が未達成のものについては、月単位の週休２日交替制の補正係

数を除した変更を行うものとする。 

 （３）直接工事費及び間接工事費の補正係数は別表１による。 

 （４）市場単価の補正係数は別表２による。 

 （５）土木工事標準単価の補正係数は別表３による。 

 （６）秋田県週休２日制工事の補正における端数処理は別表４による。 

 

要綱第８条関係（その他） 

１ 余裕を持った工期設定を行うこと。ただし、舗装工事（新設及び修繕・補修）につい

ては、「Ⅰ．秋田県土木工事共通仕様書参考資料の工程計画管理基準（案）による場合」

により工期設定を行うこと。 

２ 発注者は、施工計画書及び実施工程表について、週休２日を考慮したものを受注者に

提出させるものとする。 

3 各種参考様式（別紙２－１、２－２、３－１、３－２）については、監督職員から現場

代理人に提供するものとする。 

 

 

 

附 則 

この運用は、平成２９年５月３０日から施行する。 

附 則（平成３０年３月２７日技管－９９７ 一部改正） 

この運用は、平成３０年３月２７日から施行する。 

附 則（平成３０年１０月１５日技管－５１４ 一部改正） 

この運用は、平成３０年１０月１５日から施行する。 

附 則（令和元年６月７日技管－１６９ 一部改正） 

この運用は、令和元年７月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月１３日技管－７３３ 一部改正） 

１ この運用は、令和２年４月１日から施行する。 

２ この運用による改正後の秋田県週休二日制モデル工事に関する建設部運用の規定は、

令和２年４月１日以降に入札公告等（指名競争入札にあっては指名通知をいい、随意契

約にあっては見積依頼通知をいう。）を行う建設工事から適用する。 

附 則（令和２年９月８日技管－２９９ 一部改正） 

１ この運用は、令和２年１０月１日から施行する。 

２ この運用による改正後の秋田県週休二日制モデル工事に関する建設部運用の規定は、

令和２年１０月１日以降に入札公告等（指名競争入札にあっては指名通知をいい、随意

契約にあっては見積依頼通知をいう。）を行う建設工事から適用する。 

附 則（令和３年３月１１日技管－５８４ 一部改正） 

この運用は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年６月７日技管－１６１ 一部改正） 

この運用は、令和３年７月１日から施行する。 

 附 則（令和３年９月９日技管－３４１ 一部改正） 

この運用は、令和３年１０月１日から施行する。 

 附 則（令和４年３月１日技管－６９３ 一部改正） 

 この運用は、令和４年４月１日から施行する。 

 附 則（令和４年３月２２日技管－７６４ 一部改正） 



この運用は、令和４年４月１日から施行する。 

 附 則（令和４年９月１日技管－５４２ 一部改正） 

この運用は、令和４年９月１日から施行する。 

 附 則（令和５年３月３日技管－１１２０ 一部改正） 

この運用は、令和５年４月１日から施行する。 

 附 則（令和６年３月２８日技管－９３３ 一部改正） 

この運用は、令和６年４月１日から施行する。 

 附 則（令和６年８月２６日技管－３７４ 一部改正） 

１ この運用は、令和６年１０月１日から施行する。 

２ この運用による改正後の秋田県週休二日制工事に関する建設部運用の規定は、令和６

年１０月１日以降に入札公告等（指名競争入札にあっては指名通知をいい、随意契約に

あっては見積依頼通知をいう。）を行う土木工事から適用する。 

附 則（令和７年９月５日技管－３８８ 一部改正） 

１ この運用は、令和７年１０月１日から施行する。 

２ この運用による改正後の秋田県週休二日制工事に関する建設部運用の規定は、令和７

年１０月１日以降に入札公告等（指名競争入札にあっては指名通知をいい、随意契約に

あっては見積依頼通知をいう。）を行う土木工事から適用する。 

 



別表１　土木工事における直接工事費及び間接工事費の補正係数

（１）現場閉所

（２）交替制

通期の週休２日工事
（４週８休以上）

補正なし

28.5%以上

通期の週休２日工事
（４週８休以上）

補正なし

28.5%以上 28.5%以上

月単位の週休２日工事

1.02

1.01

1.02

28.5%以上

月単位の週休２日
交替制工事

1.02

1.02

28.5%以上

完全週休２日（土日）工事

1.02

1.02

1.03

28.5%以上

完全週休２日交替制工事

1.02

1.03

1.02 1.02 1.02 1.02

1.01 1.01 1.01 1.01

1.01 1.01 1.01 1.01

1.02 1.02

1.01 1.01 1.01 1.01

1.01 1.01 1.01 1.01

1.01 1.01 1.01 1.01

1.01 1.01 1.01 1.01

1.00 1.00 1.00 1.00

1.02 1.02 1.02 1.02

1.02 1.02 1.02 1.02

1.00 1.00 1.00 1.00

1.02 1.02 1.02 1.02

完全週休２日

1.02

撤去

設置

撤去

設置

撤去

設置

撤去・移設

区分

設置

1.00 1.00 1.00 1.00

1.02 1.02 1.02

1.01 1.01

1.02 1.02 1.02 1.02撤去

設置

撤去

設置

現場管理費率

休日率

名称

鉄筋工

別表２　土木工事における市場単価の補正係数

1.02 1.02 1.02

1.01 1.01 1.01 1.01

1.02

1.01 1.01

現場閉所 交替制

月単位
完全週休２日

（土日）
月単位

労務費

現場閉所率

現場管理費率

労務費

防護柵設置工（落石防護柵） 1.01 1.01 1.01 1.01

防護柵設置工（横断・転落防止柵）

防護柵設置工（ガードパイプ）

吹付枠工

鉄筋挿入工（ロックボルト工）

法面工

1.02 1.02
道路付属物設置工

防護柵設置工（落石防止網）

道路標識設置工

共通仮設費率

（別　表）

防護柵設置工（ガードレール）

ガス圧接工

インターロッキングブロック工

道路植栽工



1.00 1.00 1.00

1.02 1.02 1.02

1.02 1.02 1.02

1.02 1.02 1.02

1.01 1.01 1.01

1.01

1.02

1.01 1.01

1.02 1.02 1.02

1.02 1.02

1.02 1.02 1.02

1.01 1.01 1.01 1.01

1.00 1.00 1.00 1.00

1.02 1.02

1.02 1.02

1.01 1.01

1.01

1.01 1.01 1.01 1.01

1.01 1.01 1.01 1.01

1.01 1.01 1.01

1.02 1.02 1.02 1.02

1.02 1.02 1.02 1.02

1.02 1.02 1.02 1.02

1.02 1.02 1.02

1.02 1.02 1.02 1.02

1.02 1.02 1.02 1.02

1.02 1.02 1.02 1.02

1.02 1.02 1.02

1.01 1.01 1.01 1.01

1.01 1.01 1.01 1.01

1.01 1.01 1.01 1.01

高所作業車

1.02

1.01

1.02

1.02

1.01高所作業車

固定足場

高所作業車

固定足場

高所作業車

固定足場

機械

人力

1.02

1.02

1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00

1.02 1.02 1.02 1.02

1.01 1.01 1.01 1.01

1.02 1.02 1.02 1.02

1.01 1.01 1.01 1.01

1.01

1.02 1.02 1.02 1.02

侵食防止用植生マット工
（養生マット工）

支承金属溶射工

ノンコーキング式
コンクリートひび割れ誘発目地設置工

ＦＲＰ製格子状パネル設置工

機械式継手工

抵抗板付鋼製杭基礎工 

1.02 1.02

1.01

仮設防護柵設置工
（仮設ガードレール）

1.02

バキュームブラスト工

道路反射鏡設置工

塗膜除去工 1.02

防草シート設置工 

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工
（ポリエステル樹脂）

漏水対策材設置工
固定足場

固定足場

高所作業車

設置

撤去

1.02

1.00

1.01

1.01

1.02

1.02 1.02 1.02

1.01 1.01 1.01

剥落防止工
（アラミドメッシュ） 高所作業車

連続繊維シート補強工
1.02

表面含浸工
1.02

表面被覆工
（コンクリート保護塗装）

固定足場

排水構造物工

鋼製排水溝設置工

1.02

1.02 1.02 1.02 1.02

1.01 1.01 1.01

名称 区分

現場閉所 交替制

月単位
完全週休２日

（土日）
月単位 完全週休２日

1.02 1.02

軟弱地盤処理工

コンクリート表面処理工
（ウォータージェット工）

薄層カラー舗装

グルービング工

橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工

橋面防水工

公園植栽工

橋梁用伸縮継手装置設置工

コンクリートブロック積工 1.02

橋梁塗装工

構造物とりこわし工

区画線工 

高視認性区画線工

別表３　土木工事における標準単価の補正係数



　１　適用積算基準
　 　秋田県土木工事標準積算基準書により積算するものに適用する。

 　２　 端数処理
２－１　労務費
　労務単価に週休２日補正係数を乗じた補正済み単価の端数処理は、整数止め（小数第1位
四捨五入）とする。
　・補正済み単価（整数止め（小数第1位四捨五入））　

＝  労務単価 　×　週休２日補正係数

　なお、週休２日補正と夜間工事による労務単価の割増及び冬期労務補正を同時に適用する
場合の端数処理については下記のとおりとする。
　・労務単価①（少数第３位止め（少数第４位四捨五入））

＝　労務単価　×　（１＋ 冬期割増補正率）　
　・労務単価②（少数第３位止め（少数第４位四捨五入））

＝　労務単価①　×　夜間等の時間帯割増しに関する係数等
　・労務単価③（少数第３位止め（少数第４位四捨五入））

＝ 労務単価②　×　週休２日補正係数
　・労務単価④（整数止め（少数第１位四捨五入））＝　労務単価③

　 ２－２　市場単価
　市場単価に週休２日補正を乗じた補正済み単価の端数処理は、下記のとおりとする。
　・市場単価①　＝　補正前市場単価
　・市場単価②（少数第２位止め（少数第３位切り捨て））　

＝　市場単価① 　×　 週休２日補正係数
　・市場単価③（少数第３位止め（少数第４位四捨五入））

＝　市場単価②　×　単価補正※（施工規模等補正）
※単価補正の端数処理：少数第３位止め（少数第４位四捨五入）

　 ２－３　土木工事標準単価
　土木工事標準単価に週休２日補正を乗じた補正済み単価の端数処理は、下記のとおり
とする。
　・土木工事標準単価①　＝　補正前土木工事標準単価
　・土木工事標準単価②（少数第２位止め（少数第３位切り捨て））　

＝　土木工事標準単価① 　×　週休２日補正係数
　・土木工事標準単価③（少数第３位止め（少数第４位四捨五入））　

＝　土木工事標準単価②　×　単価補正※(規格・仕様等補正)
※単価補正の端数処理：少数第３位止め（少数第４位四捨五入）

1.02 1.02 1.02 1.02

Ｈ型ボラード設置工 1.01 1.01 1.01 1.01

フレア溶接工 1.02 1.02 1.02 1.02

1.02 1.02 1.02 1.02
耐圧ポリエチレンリブ管
（ハウエル管）設置工

別表４　秋田県週休２日制工事の補正における端数処理

「秋田県週休２日制工事実施要綱」及び「秋田県週休２日制工事に関する建設部運用」により
週休２日補正をかける際の端数処理は次によるものとする。

固定足場

1.02 1.02 1.02 1.02
橋梁用水切り材設置工

作業車
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第1編　共通編
　第１章　総則
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　第２編　現場説明事項

　　第1章　条件明示
10 その他

その他条件
(週休２日制工事) ・

・

・

・
・

・ 工期内において、完全週休２日交替制が未達成の場合は、現場閉所の達成状況に応じて
精算変更時に上記の補正を見直します。月単位の週休２日交替制が未達成の場合は補正
は行いません。

その他の条件は次のとおりです。

本工事は、週休２日を推進するため、完全週休２日（土日）を実施する工事であり、完
全週休２日（土日）の現場閉所を行う前提として補正を行っています。
なお、補正係数については「秋田県週休２日制工事に関する建設部運用」によるものと
します。

本工事は、週休２日を推進するため、完全週休２日交替制を実施する工事であり、完全
週休２日交替制の現場閉所を行う前提として補正を行っています。
なお、補正係数については「秋田県週休２日制工事に関する建設部運用」によるものと
します。

工期内において、完全週休２日（土日）が未達成の場合は、現場閉所の達成状況に応じ
て精算変更時に上記の補正を見直します。月単位の週休２日が未達成の場合は補正は行
いません。

現場説明書（条件明示）

実施にあたっては、「秋田県週休２日制工事実施要綱」及び「秋田県週休２日制工事に関
する建設部運用」に基づいて実施するものとする。

その他の条件は次のとおりです。
　

完全
週休２日
（土日）

完全
週休２日
交替制

　

週休２日制工事の対象
　

項　　目（節）

本工事は、秋田県週休２日制工事（完全週休２日（土日））である。
完全

週休２日
（土日）

完全
週休２日
交替制

　

特　記　仕　様　書

内　　　容

受注者は、完全週休２日（土日）及び月単位の週休２日の取組について、工事着手前に発
注者と協議すること。

受注者は、完全週休２日交替制及び月単位の週休２日交替制の取組について、工事着手前
に発注者と協議すること。

実施にあたっては、「秋田県週休２日制工事実施要綱」及び「秋田県週休２日制工事に関
する建設部運用」に基づいて実施するものとする。

本工事は、秋田県週休２日制工事（完全週休２日交替制）である。


