

秋田県こども計画策定スケジュール

令和 6 年 5 月 2 0 日現在

令和 6 年度		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	令和 7 年度
県 の 動 き	こども計画 策定委員会				第1回開催 ・計画骨子案 ・こどもの意見 反映協議				第2回開催 ・計画素案 ・こどもの意見 反映協議		第3回開催 ・計画案			
	社会福祉審 議会子ども・ 子育て部会		第1回開催						第2回開催 ・計画素案 ・現計画進捗 状況等		第3回開催 ・計画案			
	青少年健全 育成審議会		第1回開催						第2回開催 ・計画素案 ・現計画進捗 状況等					
	県議会			6月議会			9月議会 計画 骨子案 説明			12月議会 計画素案 説明		2月議会 計画案 説明		
	所管課 ・次女課 ・幼保推進課 ・関係各課	アンケート調査の 実施・集計		県 計 画 (案) の と り ま と め 県 計 画 (案) 等 の 検 討 ・ 調 整(随時開催) イベントでこどもや保護者から直接意見聴取							パブリック コメント	県計画案 に意見 反映等	県計画決定 案へ提出	
市町村の動き		教育・保育、地域子ども・子育て支援事業 の確保方策の検討、県への報告、調整			事業計画案とりまとめ、教育・保育、地域子ども・子育て支援事業 の確保方策を県へ報告、調整					事 業 計 画 の 事 前 協 議			市町村計画決定 案へ提出	

秋田県こども計画開始