

想定最大規模降雨の 浸水想定区域図の作成状況

- 作成中河川名称及び完成見込み
横手川・・・平成31年3月末 作業終了
令和元年5月末 関係市町へ説明、意見徴収を
行い、現在は告示へ向けての作業中です。

土砂災害警戒危険区域の指定状況

- 各市町村別の指定完了見込み
横手市・・・令和元年5月21日 全箇所完了(475箇所)
大仙市・・・令和2年3月末 全箇所完了予定(517箇所)
美郷町・・・令和2年3月末 全箇所完了予定(62箇所)