

◆ 想定最大規模降雨の浸水想定区域図の作成状況

・作成中河川名称及び完成見込み

太平川、旭川、猿田川、新城川・・・平成31年3月末
草生津川、馬場目川、岩見川・・・令和2年3月末

◆ 土砂災害警戒区域の指定状況

・各市町村別の指定完了見込み

秋田市・・・令和2年3月末全箇所完了予定(981箇所)
男鹿市・・・令和2年3月末全箇所完了予定(391箇所)
潟上市・・・令和元年8月末全箇所完了予定(109箇所)
五城目町・・・令和元年8月末全箇所完了予定(137箇所)
八郎潟町・・・平成28年度10月末全箇所完了(21箇所)
井川町・・・平成29年度2月全箇所完了(14箇所)