秋田県医療保健福祉計画(地域医療構想) 策定スケジュール

月	内 容	検討・協議			
		医療審議会(親会)	医療計画部会	地域医療構想策定調整会議(構想区域)	その他会議
3月		◎H26第3回 ・医療計画変更の概要(案) (策定体制・スケジュール等(案)) ・構想区域の設定			
4月	◆策定方針の決定 ・検討体制、スケジュール決定			委員推薦依頼	
5月				委員選任	福祉環境部担当者説明会 ・作業内容 ・スケジュール 等
6月	◆データ収集・分析 ・人口・地理・気候等 ・医療資源の状況(医療機関、従事者等) ・患者受療動向				
7月	◆構想区域の検討 ◆構想区域の決定	検討に必要なデータ等を随時提供		◎第1回 ・構想区域の検討 ・医療需要の推計 ・将来の医療提供体制の検討	
8月		◎H27第1回 ・構想区域設定方針決定(医療需要・将来の医療提供体制・必要量試算)			
9月	◆現行医療計画の変更の必要性の検討			◎第2回 ・必要病床数の推計 ・病床数の調整 ・施策の協議	
10月				◎第1回 ・各構想区域の必要病床数の調整 ・医療保健福祉計画の変更内容協議	
11月	◆計画(概要)の意見聴取 ○パブリック・コメントの実施				
12月	◆12月議会 ○計画概要の説明 ◆計画(素案)の決定			◎第3回 ・構想(素案)の協議	
1月	◆計画(素案)の意見聴取 ○3師会・医療保険者、市町村の意見聴取			◎第2回 ・計画(素案)の協議	
2月	◆計画(素案)の手直し ◆計画(案)の完成				
3月	◆2月議会 ○計画(案)の説明 ◆医療審議会への諮問	◎第2回 ・計画(案)諮問		◎第3回 ・計画(案)の協議	