令和2年4月23日
防衛省東北防衛局

イージス・アショアの配備に関する再調査に係る業務委託について

東北地方におけるイージス・アショアの配備に関する再調査に係る業務委託については、本年4月30日までに委託業者から調査結果の報告書を受領する予定でした。

しかしながら、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言の発出を受け、委託業者から、作業の進捗が遅れ、納期までに完了できないとの申し出があったことから、政府が定める「緊急事態措置を実施すべき期間」に応じて、今般、納期（履行期限）を約1か月間延長することとしましたので、お知らせいたします。

記

1. 納期（履行期間）を延長する調査

- ・ 遮蔽条件に係る委託調査（測量業務（その2））
- ・ インフラ条件等に係る委託調査（国有地基本検討業務）

2. 納期（履行期間）の延長

令和2年4月30日を同年5月31日まで延長

（お問い合わせ先）

防衛省東北防衛局 報道官

TEL 022-297-8208