
公共事業継続箇所評価調書（様式７）
評価確定日(　　　　年　　月　　日)

事業コード 区 分 国庫補助　　　　　県単独

事 業 名 部局課室名

事 業 種 別 班 名 (tel)

路 線 名 等 担当課長名

箇 所 名 担 当 者 名

政策コード 政 策 名
総合計画と

施策コード 施 策 名
の関連

指標コード 施策目標(指標)名

１．事業の概要

事 業 期 間 総事業費 億円 国庫補助率～　　　　　（　　　年）

事 業 規 模

事業の立案

に至る背景

事 業 目 的

計 画 時 評 価 時 増 減 理  由  等

事 業 費

工 事 費
経費

用 補 費
内訳

そ の 他
事業費内訳

国庫補助

事 業 内 容 財源 県 債

そ の 他内訳(単位:千円)

一般財源

事 業 内 容

事業の進捗

状況

事業推進上

の課題

関連する計

画等

情勢の変化

及び長期継

続の理由

指 標 名

指 標 式事業効率把

指 標 の 種 類 成果指標 業績指標 低減指標の有無 有 無
握の手法及

目 標 値 ａ
データ等の出典

び効果 実 績 値 ｂ

把 握 の 時 期 　　　年　　　月

平成28 09 3 0

H28-農-継-01 ● ○

経営体育成基盤整備事業 農林水産部　農地整備課

ほ場整備 農地整備班 018-860-1824

陣場岱 佐藤　暢芳

北秋田市 長嶋　満

02 国内外に打って出る攻めの農林水産戦略

02 秋田米を中心とした水田フル活用の推進

02 生産性の向上による高収益農業の実現に向けた基盤整備の推進

55H30    8           10.4H23

用排水路L=14.2km、揚水機場N=1式、道路工L=3.4km

①農業者の高齢化や米価の低迷等により、担い手になるべき後継者不足が深刻。　　　　　　　　　
②消費者ニーズに即した売れる米作りの推進や、他産地に打ち勝つことが出来る戦略作物による産地

づくり、加えて担い手の確保・育成が急務である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

③基幹的用水施設である陣場岱揚水機や支線用水路は築造後50年が経過し、補修に要する維持管理費
は年々増加しており、早急に施設の改修を図る必要がある。

①老朽化している基幹的用水施設や排水路、道路を一体的に整備し、維持管理費の節減により、低コ

スト農業の実現と土地利用型農業の確立を図る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

②農地の集団化を促進し、北秋田市の振興作物である枝豆、きゅうり、山の芋等の作付け誘導を図り

、地域間競争に耐えうる足腰の強い農業生産体制を構築する。

    943,000   1,039,000      96,000

    842,000     913,000      71,000 用水路工(運搬土)の増

     13,000      33,000      20,000

     88,000      93,000       5,000

    518,650     571,500      52,850

    233,400     257,200      23,800

    165,025     181,800      16,775

     25,925      28,500       2,575

用排水路工　 用排水路工　

L=14.2km　　 L=14.2km　　

揚水機場　　 揚水機場　　

N=1式 N=1式

　平成24年度から工事を実施し、揚水機場は平成25年度に完了。用排水路延長14.2kmのうち、平成27
年度までに支線用水路3.8kmを完了している。平成28年度は支線用水路・小用水路4.3kmの実施を予定
しており、平成30年度に完了する予定である。

　平成26年度に創設された農地中間管理事業と連携し、更なる農地の利用集積を図りながら、余剰労

働力を活用した複合経営の導入を積極的に推進する。

　「第２期ふるさと秋田元気創造プラン」（産地づくりと一体となったほ場整備の推進）及び「第２
期ふるさと秋田農林水産ビジョン」（産地づくりと一体となったほ場整備の推進）

　農政改革の影響等により、米偏重経営からの脱却と複合経営の推進が急務となっている。本事業を

継続的に推進することにより整備された汎用農地が担い手に集積され、新たな農業経営を可能とする

ため、重点的に事業を推進する。

評価箇所における担い手等への農地集積率

地区内の担い手等の経営面積÷ほ場整備地区面積

● ○ ○ ●

         73 ％ a=促進計画書　　　　

％ b=達成状況報告書         51

達成率ｂ／ａ        69.9 ％ 平成28 3



事業コード(　　　　　　　　　　　)

箇所名　　(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

　　　選定または継続　　　改善　　　見直し　　　保留または中止

①指摘事項

前回評価結

果等
②指摘事項への対応

２．所管課の自己評価

観 点 評 価 の 内 容 （ 特 記 事 項 ） 評 価 点

必 要 性
点

点緊 急 性

点有 効 性

効 率 性 点

点熟 度

ランク　（　 　Ⅰ　 　Ⅱ　 　Ⅲ ）

判 定 点

　　　継続　　　改善して継続　　　見直し　　　中止

総 合 評 価

３．評価結果の当該事業への反映状況等（対応方針）

４．公共事業評価専門委員会意見

H28-農-継-01

北秋田市

● ○ ○ ○

　地域農業の構造改革を推進するために、ほ場整備事業を契機とした農地の流動化、担い
手の確保・育成の必要性が一段と高まっている。また、農道が狭小で地下水位も高く、転

作作物の導入が困難な状況であるため、水稲に偏重した農業経営から脱却できない状況で

   5ある。これらの問題解決や担い手の確保・育成を進めるためにも、本事業が最も妥当な事

業である。

　農業従事者の高齢化や担い手不足が急速に進展する中、中核的担い手の確保・育成など

、地域農業の体質強化が強く望まれている。また、水田の畑地利用による大豆などの産地

づくりといった新たな水田農業の展開も求められている。    8

　担い手の地区内経営面積は68.4haであり、目標値の70%となっている。また、設立済み

の法人及び個人担い手20戸へ農地を集積し、水稲のほか大豆に取り組むなど、事業の有効
性が発揮されている。本事業は、「第２期ふるさと秋田元気創造プラン」 における「秋   31
田米を中心とした水田フル活用の推進」を支える取組として位置づけられている。

　事業の費用便益費は2.04であり、効率性は高い。総費用の現在価値1,660百万円、総便

益の現在価値3,400百万円。再生骨材の使用によりコスト縮減に努めている。

   8

　事業実施予定区域の関係者のほとんどから事業内容について同意を得ている。受益者、

土地改良区、北秋田市が一体となって進められており、事業推進体制に問題は無い。環境

への配慮として、濁水流出防止や騒音・抑制機械の使用に取り組むとともに、リサイクル   28
製品の利用に努めている。

● ○ ○

　事業判定ランクⅠとなっており、早期の事業完了に向けて継続すべきと考える。     80

● ○ ○ ○

　各観点の評価結果から、事業実施箇所としての優先度が高く、完了に向けて継続することが妥当

である。

　担い手等への農地集積及び複合経営のための汎用農地の整備を引き続き進めるとともに、工事の実施にあたって

は一層のコスト縮減に努める。

県の対応方針を可とする。



公共事業箇所評価基準

評価種別 事業コード(　　　　　　　　　　　)

適用基準名 箇所名　　(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

１．評価内訳

観点 評価項目　細別 評価基準 配 点 評価点 摘  要

２．判定
ランク 判定内容 配　　点 判定 摘　　要

   1/1別表６(01)

継続箇所評価 H28-農-継-01

ほ場整備事業 北秋田市

必要性

緊急性

有効性

効率性

熟度

合計

事業の必要性
　　社会経済情勢変化による需要変化

計
農業施策との関連性
　　農地汎用化の推進状況

他事業との関連
　　他事業との関連

計
当初計画の具体的効果発現(地区内)
　　高度経営体の育成数

　　担い手への農地集積率

　　担い手への農地集積増加率

　　大区画率

上位計画への貢献度
　　ふるさと秋田元気創造プランでの位置付

計
事業の投資効果
　　費用対効果

事業実施コストの縮減
　　対策内容

計
事業の推進
　　事業の同意状況

　　事業の推進体制

　　前年度までの進捗比

　　他官庁との協議調整

環境との調和への配慮状況
　　環境保全への配慮

計

増大している
特に変化はない
低下している

十分に取り組んでいる
部分的に取り組んでいる
一部しか取り組んでいない

関連する他事業との調整で緊急性が高い
他事業はないが、単独で充分な効果がある

８０％以上
５０％以上８０％未満
５０％未満
６０％以上
２０％以上６０％未満
２０％未満
実施前より３０％以上増加
実施前より３０％未満増加
実施前より増加無し
１ha以上が５０％以上（中山間は標準区画３０ａ以上）
１ha以上が３５％以上５０％未満（中山間は標準区画３０ａ以上）
１ha以上が２５％以上３５％未満（中山間は標準区画３０ａ以上）

戦略を支える取組として貢献度が高い
戦略を支える取組に間接的に貢献する
戦略を支える取組への貢献度は低い事業である

Ｂ／Ｃ＝１．０以上
Ｂ／Ｃ＝１．０未満

効果が発現している
実施している
検討中である

全員の同意が得られている
若干の未同意者がいるが事業実施に支障はない
未同意者がいるため事業実施に支障がある
事業推進体制が整備されておらず、事業実施に支障がある
事業推進体制が整備されている
計画より進捗している
概ね計画どおり（９０％以上）
計画より遅れている（９０％未満）
協議・調整済みで事業推進に影響はない
協議・調整中であるが事業推進に影響はない
協議・調整中で事業推進に影響する

十分に配慮している
配慮している
配慮が不十分である

5
3
0
5

5
3
1

5
3
10

10
5
1
10
5
1
5
3
1
5
3
1

10
5
1
40

5
0

5
3
1
10

5
3
0
0
5
10
5
1
5
3
0

10
5
0
35

100

5

5

5

3
8

10

5

1
5

10

31

5

3

8

3

5
10

5

5

28

80

Ⅰ   優先度がかなり高い                      ８０点以上

Ⅱ   優先度が高い                            ６０点以上～８０点未満

Ⅲ   優先度が低い                            ６０点未満

Ⅰ


